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Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные 
системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследование, 
проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, создаваемые в 
организациях, объединениях и на предприятиях (далее - организациях).  

Стандарт устанавливает виды испытаний АС и общие требования к их 
проведению.  

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения - по 
ГОСТ 34.003.  

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 2.2.4, 4.4, 4.5, являются 
обязательными, требования пп. 2.2.4, 4.4, 4.5 - рекомендуемые.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Испытания АС проводят на стадии "Ввода в действие" по ГОСТ 
34.601 с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям 
технического задания (ТЗ).  

1.2. Испытания АС представляют собой процесс проверки выполнения 
заданных функций системы, определения и проверки соответствия 
требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик 
системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, в 
разработанной документации.  

1.3. Для АС устанавливают следующие основные виды испытаний:  

1) предварительные;  

2) опытная эксплуатация;  

3) приемочные.  

Примечания:  
1. Допускается дополнительно проведение других видов испытаний АС ч их 
частей.  
2. Допускается классификация приемочных испытаний в зависимости от 
статуса приемочной комиссии (состав членов комиссии и уровень его 
утверждения).  
3. Виды испытаний и статус приемочной комиссии устанавливают в договоре 
и (или) ТЗ.  

1.4. В зависимости от взаимосвязей испытываемых в АС объектов 
испытания могут быть автономные или комплексные.  

Автономные испытания охватывают части АС. Их проводят по мере 
готовности частей АС к сдаче в опытную эксплуатацию.  

Комплексные испытания проводят для групп, взаимосвязанных частей 
АС или для АС в целом.  

1.5. Для планирования проведения всех видов испытаний 
разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик 
документа устанавливается в договоре или ТЗ.  

1.6. Программа и методика испытаний должны устанавливать 
необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий. заданную 
достоверность получаемых результатов.  



1.7. Программа и методика испытаний может разрабатываться на AC в 
целом, на части АС. В качестве приложения могут включаться тесты 
(контрольные примеры).  

1.8. Предварительные испытания АС проводят для определения ее 
работоспособности и решения вопроса о возможности приемки AC в 
опытную эксплуатацию.  

1.9. Предварительные испытания следует выполнять после проведения 
разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и 
технических средств системы и представления им соответствующих 
документов о их готовности к испытаниям, а также после ознакомления 
персонала АС с эксплуатационной документацией.  

1.10. Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения 
фактических значений количественных и качественных характеристик АС и 
готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, 
определения фактической эффективности АС,. корректировке (при 
необходимости) документации.  

1.11. Приемочные испытания АС проводят для определения. 
соответствия АС техническому заданию, оценки качества .опытной 
эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную 
эксплуатацию.  

1.12. Приемочным испытаниям АС должна предшествовать ее опытная 
эксплуатация на объекте.  

1.13. В зависимости от вида требований, предъявляемых к АС на 
испытаниях, проверке или аттестации в ней подвергают:  

1) комплекс программных и технических средств.  
2) персонал;  
3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность 

персонала при функционировании АС;  
4) АС в целом.  

1.14. При испытаниях АС проверяют:  

1) качество выполнения комплексом программных и технических 
средств автоматических функций во всех режимах функционирования АС 
согласно ТЗ на создание АС;  

2) знание персоналом эксплуатационной документации ц наличие у 
него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех 
режимах функционирования АС, согласно ТЗ на создание АС;  



3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указании 
персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования 
АС согласно ТЗ на создание АС;  

4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения 
автоматических и автоматизированных функций АС в соответствии с ТЗ;  

5) другие свойства АС, которым она должна соответствовать по ТЗ.  

1.15. Испытания АС следует проводить на объекте заказчика. По 
согласованию между заказчиком и разработчиком предварительные 
испытания и приемку программных средств АС допускается проводить на 
технических средствах разработчика при создании условий получения 
достоверных результатов испытаний.  

1.16. Допускается последовательное проведение испытаний и сдача 
частей АС в опытную и постоянную эксплуатацию при соблюдении 
установленной в ТЗ очередности ввода АС в действие.  

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Предварительные испытания АС могут быть:  

1) автономные;  
2) комплексные.  

2.2. Автономные испытания  

2.2.1. Автономные испытания АС следует проводить в соответствии с 
программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемых для 
каждой части АС.  

2.2.2. В программе автономных испытаний указывают:  

1) перечень функций, подлежащих испытаниям;  
2) описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями АС;  
3) условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки 

результатов;  
4) критерии приемки частей по результатам испытаний.  

К программе автономных испытаний следует прилагать график 
проведения автономных испытаний.  

2.2.3. Подготовленные и согласованные тесты (контрольные примеры) 
на этапе автономных испытаний должны обеспечить:  

1) полную проверку функций и процедур по перечню, согласованному 
с заказчиком;  



2) необходимую точность вычислений, установленную в ТЗ;  
3) проверку основных временных характеристик функционирования 

программных средств (в тех случаях, когда это является существенным);  
4) проверку надежности и устойчивости функционирования 

программных и технических средств.  

2.2.4. В качестве исходной информации для теста рекомендуется 
использовать фрагмент реальной информации организации-заказчика в 
объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности 
испытаний.  

2.2.5 Результаты автономных испытании частей АС следует 
фиксировать в протоколах испытаний. Протокол должен содержать 
заключение о возможности (невозможности) допуска части АС к 
комплексным испытаниям.  

2.2.6. В случае, если проведенные автономные испытания будут 
признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований 
регламентирующих документов по составу или содержанию документации, 
указанная часть АС может быть возвращена на доработку и назначен новый 
срок испытаний.  

2.3. Комплексные испытания 

2.3.1. Комплексные испытания АС проводят путем выполнения 
комплексных тестов. Результаты испытаний отражают в протоколе. Работу 
завершают оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию.  

2.3.2. В программе комплексных испытаний АС или частей АС 
указывают:  

1) перечень объектов испытания;  
2) состав предъявляемой документации;  
3) описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний;  
4) очередность испытаний частей АС;  
5) порядок и методы испытаний, в том числе состав программных 

средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний, включая 
специальные стенды и полигоны.  

2.3.3. Для проведения комплексных испытаний должны быть 
представлены:  

1) программа комплексных испытаний;  
2) заключение по автономным испытаниям соответствующих частей 

АС и устранение ошибок и замечаний, выявленных при автономных 
испытаниях;  



3) комплексные тесты;  
4) программные и технические средства и соответствующая им 

эксплуатационная документация.  

2.3.4. При комплексных испытаниях допускается использовать в 
качестве исходной информацию, полученную на автономных испытаниях 
частей АС.  

2.3.5. Комплексный тест должен:  

1) быть логически увязанным;  
2) обеспечивать проверку выполнения функций частей АС во всех 

режимах функционирования, установленных в ТЗ на АС, в том числе всех 
связей между ними;  

3) обеспечивать проверку реакции системы на некорректную 
информацию и аварийные ситуации.  

2.3.6. Протокол комплексных испытаний должен содержать 
заключение о возможности (невозможности) приемки АС в опытную 
эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые 
сроки их выполнения.  

После устранения недостатков проводят повторные комплексные 
испытания в необходимом объеме.  

3. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1. Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в 
которой указывают:  

1) условия и порядок функционирования частей АС и АС в целом;  
2) продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для 

проверки правильности функционирования АС при выполнении каждой 
функции системы и готовности персонала к работе в условиях 
функционирования АС;  

3) порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной 
эксплуатации.  

3.2. Во время опытной эксплуатации АС ведут рабочий журнал, в 
который заносят сведения о продолжительности функционирования АС, 
отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта 
автоматизации, проводимых корректировках документации и программных 
средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с 
указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены 
замечания персонала по удобству эксплуатации АС.  



3.3. По результатам опытной эксплуатации принимают решение о 
возможности (или невозможности) предъявления частей АС и системы в 
целом на приемочные испытания.  

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной 
эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям.  

4. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

4.1. Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в 
которой указывают:  

1) перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень 
требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на 
пункты ТЗ);  

2) критерии приемки системы и ее частей;  
3) условия и сроки проведения испытаний;  
4) средства для проведения испытаний;  
5) фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний;  
6) методику испытаний и обработки их результатов;  
7) перечень оформляемой документации.  

4.2. Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена 
следующая документация:  

1) техническое задание на создание АС;  
2) акт приемки в опытную эксплуатацию;  
3) рабочие журналы опытной эксплуатации;  
4) акт завершения опытной эксплуатации и допуска АС к приемочным 

испытаниям;  
5) программа и методика испытаний.  

Приемочные испытания следует проводить на функционирующем 
объекте.  

4.3. Приемочные испытания в первую очередь должны включать 
проверку:  

1) полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, 
критических значениях параметров объекта автоматизации и в других 
условиях функционирования АС, указанных в ТЗ;  

2) выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу 
системы;  

3) работы персонала в диалоговом режиме;  
4) средств и методов восстановления работоспособности АС после 

отказов;  



5) комплектности и качества эксплуатационной документации.  

4.4. Проверку полноты и качества выполнения функций АС 
рекомендуется проводить в два этапа. На первом этапе проводят испытания 
отдельных функций (задач, комплексов задач). При этом проверяют 
выполнение требований ТЗ к функциям (задачам, комплексам задач). На 
втором этапе проводят проверку взаимодействия задач в системе и 
выполнение требований ТЗ к системе в целом.  

4.5. По согласованию с заказчиком проверка задач в зависимости от их 
специфики может проводиться автономно или в составе комплекса. 
Объединение задач при проверке в комплексах целесообразно проводить с 
учетом общности используемой информации и внутренних связей.  

4.6. Проверку работы персонала в диалоговом режиме проводят с 
учетом полноты и качества выполнения функций системы в целом.  

Проверке подлежит:  

1) полнота сообщений, директив, запросов, доступных оператору и их 
достаточность для эксплуатации системы;  

2) сложность процедур диалога, возможность работы персонала без 
специальной подготовки;  

3) реакция системы и ее частей па ошибки оператора, средства сервиса.  

4.7. Проверка средств восстановления работоспособности АС после 
отказов ЭВМ должна включать:  

1) проверку наличия в эксплуатационной документации рекомендаций 
по восстановлению работоспособности и полноту их описания;  

2) практическую выполнимость рекомендованных процедур;  
3) работоспособность средств автоматического восстановления 

функций (при их наличии).  

4.8. Проверку комплектности и качества эксплуатационной 
документации следует проводить путем анализа документации на 
соответствие требованиям нормативно-технических документов ТЗ.  

4.9. Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, 
фиксируют в протоколах, содержащих следующие разделы:  

1) назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на АС, по 
которому проводят испытание;  

2) состав технических и программных средств, используемых при 
испытаниях;  



3) указание методик, в соответствии с которыми проводились 
испытания, обработка и оценка результатов;  

4) условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;  
5) средства хранения и условия доступа к конечной, тестирующей 

программе;  
6) обобщенные результаты испытаний;  
7) выводы о результатах испытаний и соответствии созданной системы 

или ее частей определенному разделу требований ТЗ на АС.  

4.10. Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в 
едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии 
системы требованиям ТЗ на АС и возможности оформления акта приемки АС 
в постоянную эксплуатацию.  

Работу завершают оформлением акта о приемке АС в постоянную 
эксплуатацию.  


